სტანისლავსკის ქუჩა № 5 -ში სასაწყობო შენობის

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი T= 3 თვე

სამუშაოების დასახელება		დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები																				
1	სახურავის მოწყობის დასრულება	10																		
2	შიდა და გარე კედლების მოწყობა	25																		
3	კარ ფანჯრების მოწყობა	25																		
4	შიდა და გარე გაყვანილობების მოწყობა	20																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
6	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	20																		
7	ხარაჩოების მოხსნა	10																		
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	10																		
9	სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება	5																		

შეასრულა ზურაბ ციხისელმა