	სამუშაოთა დასახელება	თებერვალი			მარტი			აპრილი			მაისი			ივნისი		
		10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
1	მე-13 სართულის გადახურვის მოხსნა.															
2	მე-13 სართულზე არსებული ტერასებიდან კოლონების ამოჭვანა და გადახურვის ფილის მოწყობა.															
3	მე-14 სართულის კოლონების და გადახურვის ფილის მოწყობა..															
4	მანსარდული სადთულის მოწყობა..															
5	ფასადზე ღიობებში ფანჯრების და კარებების მოწყობა.															
6	გარე კედლების ლესვა და შეღებვა.															
7	აივნების მოაჯირების მოწყობა.															
8	ცემენტის მოჰიმვების მოწყობა.															
9	შიგა ტიხრების აშენება და გალესვა გაჯით.															
10	სამშენებლო ნაგავის გატანა															
11	ტერიტორიის კეთილ მოწყობა.															