დარჩენილი სამუსაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა 11 დღე
1	სამშენებლო სამუშაოები	5
2	ჭალუზების მონტაჟი	3
3	სამღებრო სამუშაოები	3