მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

ეტაპი	რიგითი №	სამუშაოს დასახელება	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
I სტადია	1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
	2	არსებული სახურავის დემონტაჟი																																				
	3	სართულის ლითონ კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები																																				
	4	სართულის რკინა-ბეტონის კონსტრ. სამონტაჟო სამუშაოები																																				
	5	სავენტილაციო და საჰაერო შახტების მოწყობა																																				
	6	გარე კედლების ამოშენება																																				
	7	სახურავის მოწყობა																																				
	8	სახურავზე თუნუქის საფარის მოწყობა																																				
	9	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
	10	გარე კედლების შელესვა და შეღებვა																																				
	11	შიდა ტიხრების მოწყობა																																				
	12	სალიკვიდაციო სამუშაოები																																				

მშენებლობის ხანგძლივობა – 1080 სამუშაო დღე (36 თვე)

პრ. ავტორი		შ. გოგავა	არქ. გიორგი გოგავა	
შესასრულა		შ. გოგავა	ქ. თბილისი, გლდანიშვილის ქ. ნაკ. 4/11-ში შ.პ.ს. „პეირო-ჰ კომპანიის საოფისე შენობაზე სართულის დაშენების პროექტი	სტადია: მ.პ.
				შურც. მოპ-1
			მშენებლობის ორგანიზაცია	რაოდენ. 1
			მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი	