სპორტული დარბაზი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით	
			I თვე	II თვე
1	2	3	4	5
1	სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	1		
2	შენობის დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	1		

1 მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 2 თვის პერიოდში.
მოპ-1

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.