ქ. თბილისში, ზემოვაკის ჭუჩა №28-32-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი №058.031), მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 12 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება												
2	კონსტრუქციული ელემენტების მონტაჟი												
3	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა												
8	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა												
9	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება												
10	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა												
11	კეთილმოწყობის სამუშაოები												
12	სხვადასხვა სამუშაოები												

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე