შ.პ.ს "ელ ჯგუფის" სამრეცხაო საწარმოს მშენებლობის

კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	მზომ.	რაოდ.	მაისი				ივნისი				ივლისი				აგვისტო				სექტემბერი			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	მიწის სამუშაოები კატ. გრუნტი	მ³	55																				
2	რკინა ბეტონის საძირკვლები	მ³	52																				
3	რკ/ბ-ის კოლონები, კოჭები და ფილა	მ³	237																				
4	გადახურვის მოწყობა (ბრტყელი)	მ²	493																				
5	ტიხრები მუყაოთაბაშირის ფილებით	მ²	456																				
6	კედლები სენდვიჩი რკინის კარკასზე	მ²	368																				
7	იატაკების მოზაიკური ფილები	მ²	956																				
8	კარები და ფანჯრები	მ²	250																				
9	ტერიტორიის შემოღობვა კეთილმოწყობა	მ²	1686																				

ავტორი: ნ. ჩხეტიანი