კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება				სამშენებლო პერიოდი თვეების მიხედვით (2015 წლის 1 იანვრამდე)							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	სამშენებლოს ობიექტის მომზადება შემოღობვა											
5	ხიმინჯების მოწყობა											
6	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულამდე											
7	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა 0.00 ნიშნულის ზევით.											
8	გარე პერიმეტრის კედლებით შევსება 30X40X20 სმ-იანი ბლოკით											
9	სკომუნიკაციო შახტების მოწყობა											
10	შიდა ძირითადი ტიხრების მოწყობა 20X40X20სმ-იანი ბლოკით											
11	სახურავის მოწყობა თბო და ჰიდრო საიზოლაციო ფენებით											
12	მინის სტრუქტურული საფასადე სისტემის მოწყობა											
13	კარ ფანჯრების მოწყობა შენობის გარე პერიმეტრზე											
14	ფასადის მოპირკეთება ბუნებრივი და კერამიკული ფილებით											
15	ვენტილაციის სისტემების მოწყობა											
16	ელექტრო ქსელის მოწყობა											
17	სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა											
18	წყალმომარაგება კანალიზაცია											
19	ლიფტების მოწყობა											
20	იატაკების მოჭიმვა											
21	კედლების დამუშავება გაჯით											
22	ჭერების დაკიდლების დებვა მოპირკეთება											
23	კიბის საფეხურების მოპირკეთება და მოაჯირების მოწყობა											
24	კერ-ფილების მოწყობა ვერანდებზე											
25	შიდა კარების ჩაყენება											
26	სხვადასხვა სამუშაობიო											
27												
28												
29												
30												

შეადგინა: ლამა ქობულია

დამკვეთი: შ.პ.ს. "დავით ერისთავის იურიდიული ჯგუფი"
დირექტორი: რევაზ ბერიძე