სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი:	1 წელი												2 წელი												3 წელი											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ტერიტორიაზე არსებული შენობების დემონტაჟი, ნაგვის გატანა		90																																		
დაკვალვა, სამშენებლო მოედნის მომზადება				30																																
ქვაბულის დამუშავება, ბრუნტის გატანა					60																															
ფუძე-საძირკვლების მოწყობა							60																													
მიწისქვეშა სართულების (სარდაფის) ძირითადი კონსტრუქციული სქემის მოწყობა									90																											
გადახურვის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე, ნულოვანი ციკლის დასრულება											30																									
შენობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა																			480																	
სახურავის მოწყობა																																		30		
კარ-ფანჯრების, ვიტრაჟების მოწყობა																																			60	
შიდა და გარე ქსელის მოწყობა																																				90
შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																				120
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				30