შ.პ.ს. “ სტილი “

შ.პ.ს. “არტპალასი”-ს ოფისი და შემოქმედებითი სტუდიები

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა დარჩენილ და კორექტირებულ სამუშაოებზე /

დარჩენილ და კორექტირებულ სამუშაოებზე ხანგრძლივობა პროექტით პირობითად მიღებულია **6.0 თვე**.

დირექტორი: / ე. ჯავახიშვილი /

პრ. მთ. არქ: / დ. მოსულიშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

-ქ. თბილისი 2014წ-

კალენდარული გეგმა -6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამუშაოები კორექტირებული პროექტით																			
1	პარკინგში შესასვლელი ღიობის შეცვლა	-																		
2	+20.70 ნიშნულზე ღიობის შევსება																			
3	+24.00 ნიშნულზე დიდ ტერასთან ღიობის ამაღლება																			
4	+24.00 ნიშნულზე აივნის გადაკეთება სათავსოდ																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერასული სახურავის დამთავრება	20																		
2	ვიტრაჟების დაყენების დამთავრება	10																		
3	შელესვა და შეღებვა /მონაცრისფერო და მოყვითალო ფერში—კორექტირება/	60																		
4	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინით /კორექტირება/	50																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	სამუშაოები კორექტირებული პროექტით																			
1	პარკინგში შესასვლელი ღიობის შეცვლა	-																		
2	+20.70 ნიშნულზე ღიობის შევსება																			
3	+24.00 ნიშნულზე დიდ ტერასთან ღიობის ამაღლება																			
4	+24.00 ნიშნულზე აივნის გადაკეთება სათავსოდ																			
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ტერასული სახურავის დამთავრება	20																		
2	ვიტრაჟების დაყენების დამთავრება	10																		
3	შელესვა და შეღებვა /მონაცრისფერო და მოყვითალო ფერში—კორექტირება/	60																		
4	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინით /კორექტირება/	50																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შენიშვნა: კორექტირებული სამუშაოების განხორციელება მოხდეს პარალელურად