ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. №2 (ნაკვეთი 08/024) მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება				6 თვე			
		I	II	II	III	IV	V	VI
1.	მოსამზადებელი სამუშაოები							
2.	საძირკველის მოწყობა							
3.	საყრდენი სვეტების მოწყობა							
4.	სახურავის მოწყობა							
5.	მეტალოპლასტმასის ვიტრაჟების მოწყობა							
6.	ფასადების მოპირკეთება							
7.	სამშენებლო ნარჩენების გატანა							
8.	სამუშაოების დასრულება							

პრ. ავტორი გ. მაღრაძე