
მშენებლობის დღიური გრაფიკი



კონსტრუქციულისისტემის მოწყობა	----------	120 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	150 დღე
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	60 დღე
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	60 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	210 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	60 დღე

დღიური გრაფიკით მშენებლობა განისაზღვრა 7 თვით.

ფორმატი A-3	თბილისი 2012 წ.	
	დაკვეთა #09-2012	

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. ქეთევან წამებულის გამზ. #68
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტი

დამკვეთი

ამხანაგობა "ქეთევან წამებულის 68"

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი	1:100	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
თარიღი	03.10.2012	
სტადია		ფურცლები / ფურცელი
ესკიზი		2 / 2