მშენებლობის ცალკეული ეტაპები
მშენებლობის ხანგძლივობა – 24 თვე

№ №	მშენებლობის ეტაპები	თვეები																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	3 სართულის მონოლითური ცვეტების და რიგელების მოწყობა																										
2	3 სართულის მონოლითური ფილის მოწყობა																										
3	4 სართულის მონოლითური ცვეტების და რიგელების მოწყობა																										
4	4 სართულის მონოლითური ფილის მოწყობა																										
5	გადახურვის მოწყობა																										
6	ფასადების შელესვა შეღებვა და კარ-ფანჯრის მოწყობა																										
7	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																										

2014 წ		ი/მ. მეწარმე " თემურ კვირცხალია"	
დირექტორი		თ. კვირცხალია	დამკვეთი
პროექტის მთ.არქ		გ. კვირცხალია	
შესასრულა		თ. კვირცხალია	შ.პ.ს. „ალმასი"
ქ.თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ/ნ. გლდანის მასივი, II მ/რ, №45ა		მშენებლობის ცალკეული ეტაპების გრაფა	ფურცელი არ-