მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	ტერიტორიის დაკვალვა, ბალასტის შეტანა, მიწის ვაკისის მომზადება სავალი ნაწილისა და ავტოსამრეცხაო ნაკვეთურების ფუძის მოსაწყობად			40																					
2	ტექნოლოგიური მილგაყვანილობისა და მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწყობა					28																			
3	რკ/ ბეტონის იატაკის ფილისა და სავალი ნაწილის მოწყობა.											50													
4	სენდვიჩის ტიპის ადმინისტრაციის შენობისა და ა/სამრეცხაო ბოქსების აწყობა და მონტაჟი																	35							
5	სარეკლამო წარწერებისა და დეკორატიული ელემენტების მონტაჟი.																				30				
6	სამშენებლო მოედნის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან, ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟი და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																						30		

ქ. თბილისში, გლდანის III და IV მიკრორაიონებს შორის №: 01.11.12.003.004 მიწის ნაკვეთზე, თვითმომსახურების ავტოსამრეცხაოს მშენებლობის პროექტი			შპს „ინტექსი“			2014 წ.
			ფურც. №	რაოდენ.	მასშტ.	დაკვ. №
დირექტორი	თ. გოცირიძე			19		
პრ.მთ.ინჟინერი	ზ. ნადირაძე		მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი			
შეასრულა	გ. დგებუაძე					