საცხოვრებელი სახლი გრიშაშვილის ქუჩაზე

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
			მშენებლობის I წელი									
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	მოსამზადებელი სამუშაოები; (დროებითი შენობა-ნაგებობები და სხვა)	1										
2	არსებული ფასადების სრული მოწყობა-მოპირკეთება (ფასადის სიბრტყე+აივნები+პერგოლები+საჩრდილობლები...)	6										
3	შიდა სივრცის გადაგეგმარება და სარემონტო-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	8										
4	სახურავის შეკეთება-მოპირკეთება	3										
5	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	4										
6	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	3										
7	ტერიტორიის კეთილ.-გამწვანება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	5										

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 12 თვის პერიოდში მოპ-2

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.