ქ. თბილისი სოფელი დიღომში , "ჩალიპირები", ნაკვეთი 34/703 კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდი																																											
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																																											
	სამშენებლო სამუშაოები																																											
1	მიწის სამუშაოები	40																																										
2	საძირკვლის მოწყობა	60																																										
3	ლითონის მზიდი კონსტურქციების მონტაჟი	40																																										
4	ანტრესოლი მოწყობა	30																																										
5	ფასადის მოწყობა (სენდვიჩპანელები)	40																																										
6	სახურავის მოწყობა	25																																										
7	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	35																																										
8	შიდა სამუშაობი	35																																										
9	ეზოს კეთილმოწყობა	30																																										