მშენებლობის დასაწყისი - 01/06/14

მოსამზადებელი სამუშაოები - 01/06/2014 -01/09/2014

მიწის სამუშაოები - 01/06/2014 – 01/06/2015

რკინა-ბეტონის საძირკვლის მოწყობა -01/09/2014 – 01/10/2015

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-2) – 01/11/2014 – 01/04/2014

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (-1) – 01/11/2014 – 01/04/2015

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (0) – 01/04/2015 – 01/08/2015

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (1) – 01/08/2015 – 01/01/2016

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (2) – 01/01/2016 – 01/04/2016

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (3) – 01/04/2016 – 01/08/2016

რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა (4) – 01/08/2016 – 30/12/2016

გარე მოპირკეთება - 01/01/2016 – 01/07/2016

შიდა მოპირკეთება - 01/08/2016 – 01/03/2017

გარე გამწვანების მოწყობა - 01/02/2017 – 01/05/2017

დასრულებითი სამუშაოები - 01/05/2017 – 01/06/2017

მშენებლობის დასასრული - 01/06/2017