ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რ-ბა	1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე				6 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	15																								
2	შიდა კედლების ლესვა	დღე	25																								
3	იატაკების ჭვიშა-ცემენტით მოჯიმვა	დღე	30																								
4	კარ-ფანჯრების მოწყობა	დღე	9																								
5	ფასადების მოპირკეთება	დღე	15																								
6	იატაკების მოწყობა	დღე	16																								
7	შიდა მოსაპირკეთებელი და სამღებრო სამუშაოები	დღე	49																								
8	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	დღე	8																								
9	შიდა ელ.ტექნიკური სამუშაოები	დღე	10																								
10	გარე საინჭრო კომუნიკაციების მოწყობა	დღე	7																								
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	დღე	14																								
12	საამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	12																								