სამუშაოეთა ჩამონათვალი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. თბილისი, აგრალური უნივერსიტეტის ტერიტორია-ზე .
მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. თბილისი, აგრალური უნივერსიტეტის ტერიტორია-ზე, საპროექტო შენობა წარმოადგენს სასაწყობე შენობას.
აღნიშნული სამუშაოების მომზადება და შესრულება საჭიროებს 16 თვის ვადას.

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე		XIII თვე		XIV თვე		XV თვე		XVI თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება, სამშენებლო ღობის მოწყობა																																
2	საძირკვლის მომზადება და მოწყობა																																
3	რკინის კონსტრუქციის მოწყობა-მონტაჟი																																
4	სენდვიჩ-პანელების მონტაჟი																																
5	სართულშუა გადახურვის მომზადება და მოწყობა - 0.45 ნიშნულზე																																
6	სართულშუა გადახურვის მომზადება და მოწყობა +2.60 ნიშნულზე																																
7	სართულშუა გადახურვის მომზადება და მოწყობა +5.65 ნიშნულზე																																
8	გადახურვის მომზადება და მოწყობა																																
9	კედლების ამოყვანა																																
10	ღიობებში კარ-ფანჯრის და ვიტრაჟის მონტაჟი																																
11	ფასადების მოწყობა-მოპირკეთება																																
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და დასუფთავება																																

პროექტი მოამზადა : მ. ლემონჯავა

ტელ: 557 25 88 52
mari_lemonjava@yahoo.com