მშენებლობის კალენდარული გეგმა

	დასახელება	მშენებლობის ხანგრძლივობა 20 დღე
1	ა-ბ ღერძებში არსებული შენობის ნაწილის ნაწილობრივი დემონტაჟი	3
2	სამშენებლო სამუშაოები	10
3	კარშანჯარის მონტაჟი	2
4	სამღებრო სამუშაოები	5