
მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს დ ღ ი უ რ ი გ რ ა ფ ი კ ი



III ბლოკის არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ---------- 60 დღე

III ბლოკის სახურავისა და გადახურვის მოწყობა ---------- 30 დღე

III ბლოკის საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 60 დღე

III ბლოკის შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 90 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა გათვალისწინებულია 6 თვე

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

კომპანიის სახელწოდება

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

არაგიშვილის ქ. 74
თბილისი, საქართველო

დაკვეთის ნომერი

02/2014

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის III ეტაპის სამუშაოები. III ბლოკი.

ქ. თბილისი,
კრწანისის, 65-ე საჯარო სკოლის მიმდებარედ

ნახაზი

არქიტექტურული ნაწილი. მშენებლობის დღიური გრაფიკი

დირექტორი	მ.ლოსაბერიძე
არქიტექტორი	დ.ლოსაბერიძე
არქიტექტორი	ს.გასვიანი

მასშტაბი	სტადია
1:100	ე. პ.
ფურცელი	ფორმატი
26 (26)	A2