ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის III მ/რ, I კვარტალში,
№10 და №12 კორპუსებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი №013.033)
მშენებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული
დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 20 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	კარკასის მოწყობის დასრულება																				
2	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																				
3	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																				
4	ფასადების შელესვა, შეღებვა და მოპირკეთება																				
5	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაბვის გატანა																				
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები																				

შეადგინა: ნ. სიხარულიძე