იმა "ყაზბეგი 24"													
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე თვეების მიხედვით													
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აზბეგის 24-ში		თვეები											
№	IV ბლოკი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I ეტაპი												
1	კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება												
	II ეტაპი												
2	IV ბლოკის მიმდებარე ტერიტორიის გათავისუფლება სამშენებლო ნაგვისგან												
3	ეზოს კეთილმოწყობა												