"გამარჯვების პარკის" მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული
ერთსართულიანი შენობის
რეკონსტრუქციის პროექტი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	სამშენებლო ობიექტიექტის მომგადება, სხვენის დემონტაჟი	50														
2	სარდაფის მოწყობის სამუშაოები	25														
3	კედლების ამოყვანა	50														
4	სახურავის მოწყობა	50														
5	შიდა ტიხრების ამოყვანა და გარე კარ-ფანჯრების მონტაჟი	50														
	შიდა სარემონტო სამუშაოები	75														
	ობიექტის დასრულება	50														

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ვადის გაგრძელების ნებართვის გაცემის დღიდან

დირექტორი	გახარიაშვილი		"გამარჯვების პარკის" მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ერთსართულიანი შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი				
არ.მთ.არქ.	გახარიაშვილი						
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №			
			მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
შესრულა	ზარქუა			მ			100
შეამოწმა	ქაბანია						