მშენებლობის დღიური გრაფიკი

#	მშენებლობის ეტაპები	დღე	თვეები																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	დაკვალვა																			
2	ფუძის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება																			
4	ძირითადი მზიდი კონსტრუქციების დასრულება სახურავის მოწყობა																			
5	სამშენებლო სამუშაოთა დასრულება																			

დასრულებული სამუშაოები

დარჩენილი სამუშაოები

პროექტის ავტორი	გ. კვირცხალია		ქ. თბილისი,სოფელი გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი მუხიანის ბაზრობის მიმდებარედ (ნაკვეთი01.11.17.004.021)	შ.პ.ს "პროფესიონალი"	
შეასრულა	თ. კვირცხალია				
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	სტადია	ფურცელი	თარიღი
				მ.პ.	1	2013 წ.