ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს
რაიონში, ალექსანდრე ჭაზბეგის
გამზირი №34-ში მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის პროექტის კორექტირება

მშენებლობის ვარმოების ბრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	2 თვე	4 თვე	6 თვე	8 თვე	10 თვე	12 თვე	14 თვე	16 თვე	18 თვე
მეტალოპლასმასის კარშანჯრის ჩასმა									
ტერასის ამოშენება და კეთილმოწყობა									
სახურავის მოწყობა იმ ადგილებში სადაც ტერასა ამოშენდა									
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები									

შ.პ.ს.
"ჯეოესტი"

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ალექსანდრე ჭაზბეგის გამზირი №34-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტის კორექტირება

მშენებლობის ვარმოების ბრაფიკი

მშენებლობის ვარმოების ბრაფიკი

დაკვეთა №

სტადია	ფურცელი	მასშტაბი
მპ		
დირექტორი		მ. ქორთუა
პრ. მთ. არქ.		თ. ხანთნსკი