მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	შიგა კიბის საფეხურების მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი.																
2	იატაკების მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და ზედაპირების მოპირკეთება																
3	ინტერიერის კედლების მოპირკეთება																
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა																

დაკვეთა №

ფორმატი
A-3

დამკვეთი:
შპს „ELEFANT “

პროექტის სახელწოდება:
ქ.თბილისში, დიდი დიღომი-ჯღლანის მაგისტრალსა ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე, შპს „ELEFANT “-ის კუთვნილ 431 მ² №004/125 არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, მრავალფუნქციური რეზიდენტის შენობის მშენებლობა

დირექტორი		თ.ჭოცირიძე
პრ.მთ.ინჟინერი		გ.ნადირაძე
პრ.მთ.არქიტექტორი		გ.ფსუტური
შეასრულა		გ.ფსუტური
შეამოწმა		გ.ნადირაძე

შპს „ელკომპალიანსი“
თბილისი 2014წ.

მისამართი:
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.19ა.
ტელ/ფაქსი: (99532) 375-748

მასშტაბი	1:100

ნახაზი:
მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
სტადია	მოპ-5	