კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																														
2	ბრუნტის სამუშაოები																														
3	საძირკვლის ფილის მოწყობა																														
4	ლიფტინის კოლონების მოწყობა																														
5	ლიფტინის რიგელების მოწყობა																														
6	გადახურვის სენდვიჩ პანელების მოწყობა																														
7	კედლის სენდვიჩ პანელების მოწყობა																														
8	მეეტაჟლო-კლასმასის ფანჯრების მოწყობა																														
9	სენდვიჩ პანელებისგან დამზადებული კარების მოწყობა																														
10	სამშენებლო ნაგვის გატანა																														
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																														

შპს „ნიუ მაქს“
Ltd „New max“
(+99532) 2373385;
newmax7777@gmail.com

ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, დასახლება ქვემო ალექსეევკა, საქ. ისტორიისა და ლულტ. ძეგლთა დაც. საზოგ. ექსპ. კომგ. მიმდ.
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გეგმა

დირექტორი		ნათია კოგაიძე
		ნათია კოგაიძე
არქიტექტორი		გურამ ჟორჟოლიანი
მასშტაბი		ფურცელი A-3
თარიღი		