სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

T = 24 თვე

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა (თვე)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება																								
2	ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა																								
3	ნულოვანი ციკლის დასრულება																								
4	კარკასის მოწყობა																								
5	მანსარდისა და გადახურვის მოწყობა																								
6	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა																								
7	კარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა																								
8	ფასადების შელესვა, შედებვა და მოპირკეთება																								
9	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																								
10	კეთილმოწყობის სამუშაოები																								
11	სხვადასხვა სამუშაოები																								

შეადგინა: გ.ამბროლაძე