მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ფასადის შეღებვა																					
ამწის დემონტაჟი																					
ეზოს კეთილმოწყობა																					
სხვა და სხვა																					

ფასადის შეღებვა ———————— 90 დღე

ამწის დემონტაჟი ———————— 30 დღე

ეზოს კეთილმოწყობა ———————— 90 დღე

სხვა და სხვა ———————— 210 დღე