მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ობიექტის და სამუშაოთა დასახელება	ღელი	I ღელი												II ღელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1 25																							
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25		1 25																						
3	ფუძის მოწყობა	25			1 25																					
4	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50				2 50																				
5	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150						6 150																		
6	V–VIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150												6 150												
7	სახურავის მოწყობა	25																		1 25						
8	კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	225										9 225														
9	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150															6 150									
10	მოპირკეთების სამუშაოები	150																6 150								
11	ფასადის სამუშაოები	150																	6 150							
12	სამუშაოების დასრულება	100																					4 100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		ლ. აბდალაძე	მრავალბინიანი სახ. სახლი ძინძმარაულის მე-2 შესახვევი №8-ში			
პრ. ავტორები		ვ. რევიშვილი				
		ლ. აბდალაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია			
		რ. ბერსამია	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			
დაამუშავა		თ. ზარძუა	სტადია	შურც.	შურც-ბი	დაკვ. №
			მ.პ.	მო-3	3	53/14

ოლიმპი

შ.პ.ს. სტუდიო