მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე			18 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31
სამშენებლო მოედნის მომზადება	30 დღე																																																				
ქვაბულის ამოთხრა, ღერძების დაკვალვა				30 დღე																																																
მზიდი ელემენტების აგება													184 დღე																																								
გარე კედლების შევსება																												92 დღე																									
გარე კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																		92 დღე																	
საფასადე სამუშაოები																															184 დღე																					
გადახურვის მოწყობა, ქოლგებების მონტაჟი																																				92 დღე																
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																			
სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																			
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																																			