კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის და კედლების მოწყობა	120																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	ვიტრაჟის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	შელესვა და შეღებვა	60																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**60**																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის და კედლების მოწყობა	120																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	ვიტრაჟის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	შელესვა და შეღებვა	60																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**60**																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის და კედლების მოწყობა	120																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	ვიტრაჟის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	შელესვა და შეღებვა	60																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**60**																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	ღღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	15																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	კარკასის და კედლების მოწყობა	120																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	ვიტრაჟის კარ-ფანჯრების დაყენება	60																		
4	შელესვა და შეღებვა	60																		
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	60																		
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**60**																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: / ნ.კაპანაძე /