მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში			
			1	2	3	4
1	მოსამზ. სამუშ.					
3	მიწის სამუშ.	20				
5	კარკასი	70				
6	კედლები და საშრავი	30				
8	კარ/ფანჯრები	20				
11	მოპირკეთება და ფასადი	55				
18	სხვადას. სამუშ.	10				