მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
მშენებლობის დღიური გრაფიკი
სამუშაო დღე სულ 485 დღე)



ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალი

დემონტაჟი————29 დღე
სართულშუა გადახურვები.———72 დღე
გადახურვის მოწყობა----------55 დღე
სამშენებლო სამუშაოების დასრულება ---------20 დღე

დაკვ.	25.05.2012 წ.	შ.პ.ს "თაგმა ლაინი"	
სტად.	ეუთნ.	სულ.	
პ.ხ			

ქ. თბილისი, ქუჩა ჯავახეთი, შპს „აბსკვლავი"-სა და შპს "ელეფანტი"-ს მიმდებარე/ქ.თბილისი, ქუჩა ჯავახეთი, მაბრთამის მიმდებარე ცენტრალიზაცია/ ქ.თბილისი შპს "აბკვლიტი-96"ის მიმდებარე, ნაკვ.(24/21)

აბსოშული კამოტეტული დანიშნულების მძიმე მონოლითური კონსტრუქციის პბოექტი

მშენებლობის ორგანიზაცია. მშენებლობის დღიური გრაფიკი

დამკვეთი:	პაატა ნუცუბიძე ოემორ პირველი შპს "ჯაბსკვლავი"
დირექტორი:	თ.გაღოგგრ
შესრულა:	თ.გაღოგგრ