ქ. თბილისში, რკინიგზის ჩიხი №20-ში, შ.პ.ს. "ფაზისი"-ს მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობის რეკ

№	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლივობა, დღეებში	I წელი																																											
			1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	მონოლითური კარკასის დამატება და დასრულება	125																																													
2	კედლების და ტიხრების მოწყობა	175																																													
3	სახურავის მოწყობა მანსარდით	100																																													
4	კარფანჯრების მოწყობა	75																																													
5	შიგა მოპირკეთების სამუშაო	125																																													
6	იატაკების მოწყობა	225																																													
7	სამღებრო სამუშაოები	125																																													
8	ფასადის გალესვა	75																																												
9	ფასადის შეღებვა	75																																												
10	შიგა სანტექნიკური სამუშაოები	143																																													
11	შიგა ელსამონტაჟო სამუშაოები	168																																													
12	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	25																																													
13	კეთილმოწყობის სამუშაოები	50																																													

მშენებლობის ხანგრძლივობა 20 თვე

ონსტრუქცის კორექტირება

