სამშენებლო კალენდარული გეგმა

ობიექტის და სამშენებლო დასახელება	წელი	I												II												III
	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
ტერიტორიის დაკვალვა, მომზადება	25	1 25																								
ფუძის მოწყობა	25		1 25																							
ნულოვანი ციკლის დასრულება	50			1 50																						
გადახურვის მოწყობა	25					1 25																				
I-XVI სართულის რკბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	125						1 375																			
სახურავის მოწყობა	25																					1 50				
სამშენებლო დასრულება	200																							1 75		