16ა. მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღეების რაოდენობა	ხანგრძლივობა თვეებში																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	კარკასი	70																	
5	კედლები	25																	
6	სახურავი	30																	
7	კარ/ფანჯრები	20																	
8	კიბეები	20																	
9	იატაკები	25																	
10	მოპირკეთება	50																	
11	ფასადი	25																	
12	წყალმომარაგება	10																	
13	კანალიზაცია	20																	
14	ელექტროობა	20																	
15	გარე წყალმომარაგება	10																	
16	გარე კანალიზაცია	20																	
17	სხვადას. სამუშ.	10																	