IV. მშენებლობის წარმოების გრაფიკი



ტერიტორიის შემოღობვა და დროებითი შენობა-ნაგებობების მოწყობა	-	15	დღე
საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	-	5	დღე
ფუძის მოწყობა	-	102	დღე
შენობის რკ/ბ. კარკასის აგება	-	294	დღე
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	-	81	დღე
სახურავის მოწყობა	-	41	დღე
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		233	დღე
გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები		50	დღე
გარე ქსელების მოწყობა		31	დღე
შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის და ელ. სამუშაოები		42	დღე
ტერიტორიის კეთილმოწყობა		18	დღე

დააშუშავა ლ.მექვაბიშვილი