№	ჩასატარებელი სამუშაოები	12 თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ტერიტორიის მომზადება. მიწის სამუშაოების ჩატარება												
2	საძირკვლის ამოთხარა საძირკვლის რკ/ბ მოწყობა												
3	I სართულის რკინის კონსტრუქციით მოწყობა												
4	გადახურვის მოწყობა												
5	ვიტრაჟების ჩასმა; ფასადების ლესვა და ღებვა;												
6	ტერიტორიის დასუფთავება; საფეხმავლო გზის მოწყობა.												
7	ექსპლუატაციაში მიღება												

შეადგინა ნ. მაღალაშვილი

ფორმატი ა-3	თბილისი 2014წ.	
	დაკვეთა №19	
პირობითი ნიშნები		
დამკვეთი:	მისამართი	
	შეასრულა	
	არქ. ნიკოლოზ მაღალაშვილი	
პროექტის სახელწოდება		
სასწყობო-სავაჭრო მეურნეობა		
დირექტორი	კ.იაშვილი	
პროექტის ავტორი	ნ.მაღალაშვილი	
პროექტის.მთ.არქ	კ.იაშვილი	
დაამუშავა	ნ.მაღალაშვილი	
შეამოწმა	კ.იაშვილი	
მ=1:100	ფურც.	ფ.