კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T=15 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
2	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
3	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
4	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
5	ფასადის სამუშაოები	120																		
6	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
2	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
3	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
4	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
5	ფასადის სამუშაოები	120																		
6	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
2	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
3	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
4	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
5	ფასადის სამუშაოები	120																		
6	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
2	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
3	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
4	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
5	ფასადის სამუშაოები	120																		
6	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მონოლითური გადახურვის მოწყობა	30																		
2	ოთხ სართულამდე რკინაბეტონის კარკასის მოწყობა	240																		
3	გარე კედლების ბლოკით მოწყობა	70																		
4	ვიტრაჟების და კარფანჯრის მონტაჟი	35																		
5	ფასადის სამუშაოები	120																		
6	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური