№	სამუშაოს დასახელება	გან--ბა.	რ-ბა.	I თვე				II თვე				III თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4 კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები, არსებული ბრტყელი საფარის დემონტაჟი	დღე	7												
2	არსებულ რკ. ბეტონის სახურავზე და მოაჯირზე ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	დღე	10												
3	ლითონის სვეტებისა და კოჭების დამზადება - მონტაჟი	დღე	10												
4	ლითონის ფერმების დამზადება - მონტაჟი	დღე	5												
5	სახურავის მოწყობა	დღე	14												
6	საცხოვრებელი ფართის მოწყობა ა - ბლოკში	დღე	11												
7	ბარე ტერასის მოწყობა	დღე	7												
8	სამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	28												
9	ევაკუაცია	დღე	5												

N

საპროექტო განივი

პროექტის არქიტექტორი მ.მაღლაკელიძე

შენიშვნა

რევიზია

თარიღი	ნომერი	აღწერა

პროექტი

დაშენების პროექტი ნიალვრის ქუჩაზე

ნახაზი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი
შემსშტაბო	A3	29.06.2014
ფაილის სქემ.	პროექტი	
პროექტის ნომერი	002	შენიშვნები
ფაილი	DWG	