მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობა ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზ. №71-ში

მშენებლობის ორგანიზაცია

შესარულებელი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების რაოდენობა, მოცულობა	1 – 20	21 – 40	41 – 60	61 – 80	81 – 100	101 – 120	121 – 140	141 – 160	161 – 180	181 – 200	201 – 220	221 – 240	241 – 260	261 – 280	281 – 300	301 – 320	321 – 340	341 – 360	361 – 380	381 – 400	401 – 420
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	*მოსამზადებელი სამუშაოები*																						
2	ხიმინჯების მოწყობა	*17 ხიმინჯი*																					
3	შენობის მზიდი კონსტრუქციების (ზეძირკვლის) მოწყობა ნულოვანი ნიშნულს ქვევით	*292 მ²*																					
4	მზიდი კონსტრქუციების მოწყობა 0,00 ნიშნულიდან +4,00 ნიშნულამდე	*292 მ²*																					
5	მზიდი კონსტრქუციების მოწყობა +4,00 ნიშნულიდან +7,20 ნიშნულამდე	*293,4 მ²*																					
6	მზიდი კონსტრქუციების მოწყობა +7,20 ნიშნულიდან +10,40 ნიშნულამდე	*299 მ²*																					
7	კედლებისა და შიდა ტიხრების ამოშენება 0,00 ნიშნულიდან 10,40 ნიშნულამდე	*884 მ²*																					
8	პარაპეტებისა და არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა 10,40 ნიშნულს ზევით	*299 მ²*																					
9	სახურავიდან წყალსარინი სისტემის მოწყობის სამუშაოები	*299 მ²*																					
10	გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება	*910 მ²*																					

სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა 14 თვე