მშენებლობის წარმოების დღიური გრაფიკი დარჩენილ სამუშაოებზე

№№	სამუშაოს დასახელება	I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე			
		კვირა				კვირა				კვირა				კვირა			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	შიგა კიბის საფეხურების მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი.		30														
2	იატაკების მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და ზედაპირების მოპირკეთება						32										
3	ინტერიერის კედლების მოპირკეთება										28						
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სამშენებლო ნაგვის გატანა														42		

სამუშაოთა ხანგრძლივობის ვადა შეადგენს 4 თვეს

დაკვეთა №

ფორმატი A-3

დამკვეთი:
შპს „ELEFANT“

პროექტის სახელწოდება:
ქ.თბილისში, დიდ დიღომი-ჯღანის მაგისტრალსა გელასვილის ქუჩის გადაკვეთაზე, შპს „ELEFANT“-ის კუთვნილ 431 მ² №004/125 არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე, მრავალფუნქციური ობიექტის შენობის მშენებლობა

დირექტორი		მ.ფოცხრიძე
პრ.მთ.ინჟინერი		გ.ნალბრაძე
პრ.მთ.არქიტექტორი		გ.შესუტური
შეასრულა		გ.შესუტური
შეამოწმა		გ.ნალბრაძე

შპს „ელკომალიანსი“
თბილისი 2014წ.

მისამართი:
თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ.19ა.
ტელ/ფაქსი: (99532) 375-748

მასშტაბი	1:100

ნახაზი:
მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სტადია	უწრედი	უწრედები
სტადია	მოპ-5	