მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	ჯელი	I ჯელი												II ჯელი											
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება	25	1 25																							
2	არსებული ნაგებობის დემონტაჟი	25		1 25																						
3	ტერიტორიის დაკვალვა, საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25			1 25																					
4	ფუძის მოწყობა	25				1 25																				
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება, გადახურვის მოწყობა	50					2 50																			
6	I–IV სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150							6 150																	
7	V–VIII სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	150													6 150											
8	სახურავის მოწყობა	25																			1 25					
9	კედლების და კარ-ფანჯრების მოწყობა	225										9 225														
10	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	150															6 150									
11	მოპირკეთების სამუშაოები	150																6 150								
12	ფასადის სამუშაოები	150																	6 150							
-	სამუშაოების დასრულება	100																					4 100			

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.

დირექტორი		ლ. აბდალაძე	მრავალბინიანი სახლი ქინძმარაულის მე-2 შესახვევი №8-ში				
პრ. ავტორები		ვ. რევიშვილი					
		ლ. აბდალაძე	მშენებლობის ორგანიზაცია				
		რ. გერსამია	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი				
დაამუშავა		თ. ზარძუა	სტადია	შურც.	შურც-ბი	დაკვ. №	ოლიმპი
			მ.პ.	მო-3	3	53/14	შ.პ.ს. სტუდიო