სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	15 დღე																								
2	ქვაბულის ექსკავაცია/ გაბაგრების სამუშაოები	45 დღე																								
3	ფუძის მოწყობა	10 დღე																								
4	სახერკვლის მოწყობა	20 დღე																								
5	ნულოვანი ციკლის დასრულება	3 თვე																								
6	I-V სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																								
7	VI-X სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																								
8	XI-XV სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																								
9	XVI-XX სართულების მზიდი კონსტრუქციების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	3 თვე																								
10	შიდა მოსაბარკეთებელი სამუშაოები	12 თვე																								
11	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	6 თვე																								
12	ფასადის მოწყობა- მობარკეთებითი სამუშაოები	6 თვე																								
3	სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 თვე																								

შეადგინა: დ.გუჩუკური