მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კორექტირების პროექტი				
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით				
სამუშაოთა დასახელება		3 თვე		
		1	2	3
I ეტაპი				
კორექტირებით გათვალისწინებული სამუშაოების შერულება				
	1. +8.55 ნიშნულზე შიდა გეგმარების ცვლილება 2. +5.10 ნიშნულებზე B-A ღერძებში ლოჯიის გისოსების მონტაჟი			
II ეტაპი				
დარჩენილი სამუშაოების შესრულება				
4	ეზოს კეთილმოწყობა			