
მშენებლობის კალენდარული გეგმა

დასახელება	კაპიტალდაბანდება განაწილენული თვეების მიხედვით											
	სულ	სამუშაო თვეების რაოდენობა											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება ლარებში.	30000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების პროცენტული განაწილება %.		6.7	6.7	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	10	10	10	10	5
მუშა-მოსამსახურეების საშუალო რაოდენობა დღეების მიხედვით.		4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	3


სამუშაოთა კალენდარული გრაფიკი

დასახელება	სამუშაო თვეების რაოდენობა											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
პირველი სართულის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები	4	4	5	5	5	5						
სახურავის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები							5	6				
ფასადის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები									6			
შიდა სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები										6	6	
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები												3

საშუალოდ 5 მუშა



მუშათა რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი.



საერთო მონაცემები:	ინდ/მეწარმე "თეიმურაზ კობახიძე" ქ. თბილისი. პ. იაშვილის ქ. 3/8. ტელ: 514 62 00 33.	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი			მისამართი:
		დირექტორი		თ. კობახიძე	ქ. თბილისი, ნაკ. №01/078. საკ. კოდი 01.19.30.001.099
		არქიტექტორი		თ. კობახიძე	
		დაამუშავა		თ. კობახიძე	
		დამკვეთი		ლ. ბერიძე	