"ვამტკიცებ"

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის რექტორი მამუკა თავხელიძე

კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სასწავლო-ადმინისტრაციული კორპუსის (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-13 კილომეტრი) სპეციალური სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობაზე.

შეადგინა: მშენებელ-ინჟინერმა /უშანგი მესხი/

№	სამუშაოს დასახელება	2014 წელი						
		III კვარტალი			IV კვარტალი			
		1	2	3	1	2	3	
1	სასწავლო-ადმინისტრაციული კორპუსის გათბობა, გაგრილება, ვენტილაცია, შიგა აივნებისა და კიბის მოაჯირების მონტაჟი							80 კაც/დღე
2	ლიფტების მონტაჟი, ეზოს ფორმირება და ფილაქანსაფარის მოწყობა							160 კაც/დღე
3	ეზოს კეთილმოწყობა, დასუფთავება							100 კაც/დღე