კალენდარული გეგმა T=12.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა: **-ბლოკი "ა":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში **-ბლოკი "ბ":** -2.95მ-დან 7.35 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-ე ღერძებში **-ბლოკი "გ":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში და 10.65 ნიშნულიდან 53.55 ნიშნულამდე კარკასის დამთავრება	110																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	კედლების შელესვა და შეღებვა	40																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		

	მშენებლობის მეორე რიგი-ავტოსადგომის მოწყობა																				
1	გრუნტის სამუშაოების განხორციელება: უკანა მხარეს: **“ა-გ”** ბლოკების; წინა მხარეს-სოხუმის ქუჩის მხრიდან: **“ა-ბ-გ”** ბლოკების	25																			
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	30																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																			
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა: **-ბლოკი "ა":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში **-ბლოკი "ბ":** -2.95მ-დან 7.35 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-ე ღერძებში **-ბლოკი "გ":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში და 10.65 ნიშნულიდან 53.55 ნიშნულამდე კარკასის დამთავრება	110																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	კედლების შელესვა და შეღებვა	40																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		

	მშენებლობის მეორე რიგი-ავტოსადგომის მოწყობა																				
1	გრუნტის სამუშაოების განხორციელება: უკანა მხარეს: **“ა-გ”** ბლოკების; წინა მხარეს-სოხუმის ქუჩის მხრიდან: **“ა-ბ-გ”** ბლოკების	25																			
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	30																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																			
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
1	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა: **-ბლოკი "ა":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში **-ბლოკი "ბ":** -2.95მ-დან 7.35 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-ე ღერძებში **-ბლოკი "გ":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში და 10.65 ნიშნულიდან 53.55 ნიშნულამდე კარკასის დამთავრება	110																		
2	სახურავის მოწყობა	30																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
4	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	კედლების შელესვა და შეღებვა	40																		
6	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		

	მშენებლობის მეორე რიგი-ავტოსადგომის მოწყობა																				
1	გრუნტის სამუშაოების განხორციელება: უკანა მხარეს: **“ა-გ”** ბლოკების; წინა მხარეს-სოხუმის ქუჩის მხრიდან: **“ა-ბ-გ”** ბლოკების	25																			
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	30																			
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																			
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																			
	საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	მშენებლობის პირველი რიგი																			
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის და გადახურვის მოწყობა: **-ბლოკი "ა":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში **-ბლოკი "ბ":** -2.95მ-დან 7.35 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-ე ღერძებში **-ბლოკი "გ":** -2.95მ-დან 4.80 ნიშნულამდე"საპროექტო მოცულობი"-ს გაგრძელება ა-გ ღერძებში და 10.65 ნიშნულიდან 53.55 ნიშნულამდე კარკასის დამთავრება	110																		
5	სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	30																		
7	ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
8	კედლების შელესვა და შეღებვა	40																		
9	საერთო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		

	მშენებლობის მეორე რიგი-ავტოსადგომის მოწყობა																			
1	გრუნტის სამუშაოების განხორციელება: უკანა მხარეს: **“ა-გ”** ბლოკების; წინა მხარეს-სოხუმის ქუჩის მხრიდან: **“ა-ბ-გ”** ბლოკების	25																		
2	მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოები	30																		
3	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30																		
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

შეასრულა: ჯ.საჯაია